

Приложение к Поручению Отдела образования  
Красносельского района Санкт-Петербурга  
от 29.02.2024 № 18-17-224-1/24

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  
в государственных образовательных организациях Красносельского района Санкт-Петербурга на 2024 год**

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители	Результат исполнения мероприятия
<b>1. Организационно-управленческое сопровождение</b>				
1.1.	Актуализация районного плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта	февраль - март	Отдел образования, ИМЦ	Актуализированный план мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта
1.2.	Разработка проектов по магистральным направлениям и ключевым условиям с использованием автоматизированного сервиса ФИЦТО	март-апрель	Отдел образования, ИМЦ	Разработаны проекты с использованием автоматизированного сервиса ФИЦТО для включения в программы развития в 100 % ОО, прошедших самодиагностику
1.3.	Прохождение самодиагностики ОО, входящими в Проект впервые	в соответствии со сроками, установленными федеральным оператором	Отдел образования, ИМЦ, ОО	100% образовательных организаций прошли самодиагностику
1.4.	Подготовка аналитических материалов, отражающих динамику результатов ОО, принимающих участие в Проекте	по мере получения результатов	ИМЦ	Информационно-аналитические справки о динамике результатов ОО, принимающих участие в Проекте
1.5.	Участие в собеседовании с районными координаторами о содержании районного Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Проекта	2 раза в год	ИМЦ	Обеспечено необходимое качество содержания районного Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Проекта

1.6.	Проведение собеседований со школьными управленческими командами по результатам самодиагностики	2 раза в год	ИМЦ	Разработаны «дорожные карты» в соответствии с исходными уровнями освоения модели «Школа Минпросвещения России»
1.7.	Разработка необходимых изменений в программу развития ОО с учетом целевых ориентиров, магистральных направлений и ключевых условий Проекта	4 квартал	Отдел образования, ИМЦ, ОО	Разработаны программы развития ОО на 2025 – 2028 годы с учетом магистральных направлений и ключевых условий Проекта
<b>2. Научно-методическое сопровождение</b>				
2.1.	Обобщение лучших практик реализации Проекта в районной системе образования	2 квартал	ИМЦ	Обобщены лучшие практики деятельности ОО в рамках реализации Проекта
2.2.	Организация и проведение межрайонных проектно-аналитических погружений («Управленческий акселератор») для управленческих команд ОО	в течение года	ИМЦ	Реализована сетевая модель взаимодействия по поиску механизмов развития ОО в рамках реализации Проекта. Сокращение числа дефицитов, выявленных в ходе проведения самодиагностики, выработка механизмов ликвидации дефицитов для региональной системы образования
2.3.	Организация обучения административных команд по дополнительным профессиональным программам, содержащим модули «Школа Минпросвещения России»	в течение года	ИМЦ	Обеспечено совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров
2.4.	Организация участия административных команд в обучающих семинарах на базе региональных и районных стажировочных площадок по направлениям Проекта	в течение года	ИМЦ	Реализован комплекс мероприятий в соответствии с Планом-графиком семинаров
2.5.	Консультирование школьных управленческих команд в рамках реализации Проекта	по запросу	ИМЦ	Рекомендации по разработке (актуализации) программ развития ОО в рамках реализации Проекта
<b>3. Информационное сопровождение</b>				
3.1.	Актуализация информации о реализации Проекта на официальных сайтах организаций, координирующих реализацию Проекта	1 квартал	ИМЦ	Обеспечена информированность педагогических работников и управленческих кадров о реализации Проекта
3.2.	Информирование общественности	в течение года	ИМЦ,	Информированность участников

	по вопросам внедрения и реализации Проекта с использованием Интернет-ресурсов, научно-методических изданий, средств массовой информации		ОО	образовательных отношений о ходе реализации Проекта
<b>4. Мониторинг реализации Проекта</b>				
4.1.	Анализ динамики результатов ОО, принимающих участие в Проекте	июнь – июль	ИМЦ	Информационно-аналитические материалы о реализации Проекта
4.2.	Мониторинг выполнения планов мероприятий по реализации проекта	4 квартал	ИМЦ	Информационная справка о реализации мероприятий Проекта

Принятые сокращения:

ИМЦ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга;

ОО – Государственные общеобразовательные организации;

Проект – Проект «Школа Минпросвещения России» в Санкт-Петербурге.