



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга
П.Ю.Бурмистров

2014 года

План мероприятий («дорожная карта»)

**по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования,
находящихся в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга на 2014-2016 годы**

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Уровень администрации района	Ответственные	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)
1	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Май 2014 - май 2015	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС ДО. Разработка перечня нормативно-правовых актов.	Отдел образования, ИМЦ	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО
1.2	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Май 2014	Проведение мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО. Адаптация вопросов по аналитическому опросу к ДОУ района.	Отдел образования, ИМЦ	Проведение мониторинга, участие в опросах.
1.3	Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной	Май-июнь 2014	Проведение семинара и совещания с руководителями и заместителями заведующих по образовательной работе по изучению Методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования (по мере получения Методических рекомендаций).	Отдел образования, ИМЦ	Участие в семинарах и совещаниях. Использование методических рекомендаций в практической деятельности.

	Направление мероприятий	Сроки	Уровень администрации района	Ответственные	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)
	программы дошкольного образования				
1.4	Проведение мониторинга готовности ГБДОУ, реализующих ОП ДО, к реализации ФГОС ДО	Ежеквартально	Обобщение результатов мониторинга готовности ГБДОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования (ОП ДО), к реализации ФГОС ДО	ИМЦ	Создание условий реализации ФГОС ДО в образовательной организации.
1.5	Изучение методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО	2014	Изучение методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (по мере получения).	Отдел образования, ИМЦ	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации
1.6	Ведение реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Постоянно	Изучение примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО, входящих в Федеральный реестр. Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования в части учета региональных, этнокультурных особенностей.	ИМЦ	Выбор примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО, вошедших в Федеральный реестр Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных

	Направление мероприятий	Сроки	Уровень администрации района	Ответственные	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)
					образовательных программ дошкольного образования
1.7	Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании	Октябрь-ноябрь 2014	Сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с методическими рекомендациями	Отдел образования	
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС				
2.1	Создание районной творческой группы по введению ФГОС ДО	Сентябрь 2014	Создание районной творческой группы методических объединений по введению ФГОС ДО, пилотных площадок по апробации введения ФГОС ДО	Отдел образования ИМЦ	Продолжение деятельности рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО
2.2	Сопровождение деятельности пилотных площадок по апробации введения ФГОС ДО	Сентябрь-май 2015	Координация и организационное сопровождение деятельности пилотных площадок по апробации введения ФГОС ДО	Отдел образования, ИМЦ	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.
2.3	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и	2014 -2015	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в образовательных и иных организациях.	Отдел образования, ИМЦ	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного

п.п.	Направление мероприятий	Сроки	Уровень администрации района	Ответственные	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)
	консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования				образования с учетом методических рекомендаций организации и функционирования консультативно-методических центров.
3	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ДО	2014- 2016	Составление плана-графика повышения квалификации для руководящих работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ДО	Отдел образования, ИМЦ	Составление плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ДО
3.2	Внедрение методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников образовательных организаций	Сентябрь 2014, сентябрь 2015	Организация консультаций по подготовке к аттестации педагогических работников	ИМЦ	Организация консультаций по подготовке к аттестации педагогических работников
3.3	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО	Октябрь 2014, октябрь 2015	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО	ИМЦ	Закрепление приказом наставников для молодых специалистов.
4	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				

п/п	Направление мероприятий	Сроки	Уровень администрации района	Ответственные	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)
4.1	Выполнение методических рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Октябрь 2014	Учет методических рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Отдел образования	Эффективное планирование расходов средств учредителями субъекта Российской Федерации.
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2015	Подготовка государственных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Отдел образования	Корректировка и выполнение государственных заданий
4.3	Внедрение методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по	Июль 2014	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг образовательными организациями, реализующими программы дошкольного образования	Отдел образования	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг образовательными организациями, реализующими программы дошкольного образования

	Направление мероприятий	Сроки	Уровень администрации района	Ответственные	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)
	реализации основных образовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО				
5	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	Отдел образования ИМЦ	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по реализации ФГОС ДО
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	2014-2016	Размещение информации на официальном сайте ИМЦ материалов, связанных с введением ФГОС ДО. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	ИМЦ	Размещение информации на сайтах образовательных организаций.

Начальник отдела образования



Л.А. Исакова