



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

**Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного педагогического профессионального образования
Центр повышения квалификации специалистов
Красносельского района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический Центр»
(ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический Центр»)**

ПРИКАЗ

09.09.2014

№ 98/1

**Об утверждении Плана работы по реализации проекта
экспериментальной площадки Санкт-Петербурга**

В целях организации деятельности экспериментальной площадки Санкт-Петербурга, осуществляющей деятельность на основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.08.2014 N 3365-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план работы по реализации проекта экспериментальной площадки Санкт-Петербурга «Моделирование программ сетевого повышения квалификации педагогов образовательных учреждений» в 2014-2015 г.г. (далее – План работы) согласно Приложению 1.

2. Лоцагину О.В., заместителю директора по инновационной деятельности и стратегическому развитию районной системы образования, разместить План работы по реализации проекта экспериментальной площадки Санкт-Петербурга «Моделирование программ сетевого повышения квалификации педагогов образовательных учреждений» в 2014-2015 г.г. на странице экспериментальной площадки Санкт-Петербурга сайта ИМЦ.

Директор

Т.А. Сенкевич

Приложение № 1
к приказу ГБОУ ДПО ЦПКС
Красносельского района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический Центр»
от 09.09.2014 № 98/1

ПЛАН

**работы по реализации проекта
экспериментальной площадки Санкт-Петербурга
«Моделирование программ сетевого повышения квалификации
педагогов образовательных учреждений» в 2014-2015 г.г.**

Основные задачи

1. Провести оценку уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов (кандидатов – участников обучения по ДПОП сетевого повышения квалификации).
2. Разработать модель ДПОП сетевого повышения квалификации педагогов.
3. Разработать модель сетевого взаимодействия при организации повышения квалификации педагогов образовательных учреждений, включающую механизм самостоятельного планирования учителем содержания своего курса повышения квалификации на основе персональных образовательных запросов

Документы, подтверждающие выполнение работ по этапу

1. Материалы обучающих семинаров для заместителей руководителей ОУ, председателей МО опорных площадок ЭП СПб.
2. Протоколы оценки уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов опорных площадок ЭП СПб.
3. ДПОП сетевого повышения квалификации педагогов.
4. Описание модели сетевого взаимодействия при организации повышения квалификации педагогов образовательных учреждений.

№ п.п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Целевая аудитория	Ответственный организатор	Уровень мероприятия
Организационная деятельность					
1	Конкретизация функций и области деятельности субъектов сетевого взаимодействия	Сентябрь 2014	Координаторы проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, гимназия №505	Межрайонный
2	Совещания по реализации проекта	17.09.2014, 22.10.2014,	Координаторы проекта	ИМЦ Красносельского	Межрайонный

		12.11.2015, 10.12.2014, 20.01.2015, 18.02.2015, 04.03.2015, 08.04.2015, 21.04.2015, 09.09.2015, 16.12.2015		и Кировского районов, гимназия №505	
3	Создание экспериментальной группы ОУ (опорных школ) для проведения оценки профессиональной компетентности педагогов	Сентябрь 2014	Педагогические работники опорных площадок	ИМЦ Красносельского и Кировского районов	Районный
4	Разработка нового программного продукта «Методика интегральной оценки компетентности современного педагога на основе профессионального стандарта»	2015	Педагогические работники опорных площадок	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, гимназия №505	Межрайонный
5	Формирование групп слушателей с учетом сетевого взаимодействия при реализации программы сетевого повышения квалификации	Декабрь 2015	Педагоги школ – опорных площадок	ИМЦ Кировского и Красносельского районов	Межрайонный

Деятельность по разработке нормативно-правовой базы

6	Договор о сотрудничестве в рамках реализации проекта ЭП СПб	Сентябрь-октябрь 2014	Педагогические работники опорных площадок	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, гимназия №505	Межрайонный
7	Положение о деятельности ИМЦ в режиме экспериментальной площадки Санкт-Петербурга	Октябрь – ноябрь 2014	Сотрудники ИМЦ	ИМЦ Кировского района	Образовательной организации
8	Положение о структурном подразделении «Экспериментальная площадка Санкт-Петербурга» ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»	Октябрь – ноябрь 2014	Сотрудники ИМЦ	ИМЦ Красносельского района	Образовательной организации
9	Положение о структурном подразделении «Экспериментальная площадка Санкт-Петербурга» ГБОУ гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга	Октябрь – ноябрь 2014	Работники гимназии № 505	Гимназия № 505	Образовательной организации
10	Положение об опорной площадке ЭП СПб	Сентябрь – октябрь 2014	Административные и педагогические работники опорных площадок ЭП СПб	ИМЦ Кировского и Красносельского районов	Районный

11	Инструкция по работе с программным продуктом «Методика интегральной оценки компетентности современного педагога на основе профессионального стандарта»	Май – сентябрь 2015	Административные и педагогические работники ОУ	Гимназия № 505	
12	Договор на оказание образовательных услуг по повышению квалификации в рамках реализации сетевой ДПОП	Ноябрь – декабрь 2015		Координаторы проекта	
Методическая деятельность					
13	Установочные семинары – практикумы для участников сетевого взаимодействия – опорных площадок ЭП СПб	Сентябрь – октябрь 2014	Заместители директоров ОО, председатели МО, педагоги опорных площадок ЭП СПб	Гимназия № 505 (Загашев И.О. Якунина О.А.)	Межрайонный
14	Обучающие семинары-практикумы по работе с новым программным продуктом – «Методика интегральной оценки компетентности современного педагога на основе профессионального стандарта»	Сентябрь – октябрь 2015	Заместители директоров ОО, председатели МО, педагоги опорных площадок ЭП СПб	Гимназия № 505 (Загашев И.О. Якунина О.А.)	Межрайонный
15	Разработка структуры программы сетевого повышения квалификации	Апрель – сентябрь 2015	Педагоги школ – опорных площадок	ИМЦ Кировского и Красносельского районов	Межрайонный

16	Разработка на основе рекомендаций, полученных от ГБОУ гимназия №505, модулей программы сетевого повышения квалификации;	Октябрь – декабрь 2015	Педагоги школ – опорных площадок	ИМЦ Кировского и Красносельского районов	Межрайонный
17	Подготовка инструкции по работе с программным продуктом «Методика интегральной оценки компетентности современного педагога на основе профессионального стандарта»	Май – сентябрь 2015	Административные и педагогические работники ОО	Гимназия № 505	
Исследовательская деятельность					
18	Изучение существующего опыта реализации моделей сетевого взаимодействия	Сентябрь – декабрь 2014	Координаторы проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов	
19	Оценка уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов опорных ОУ на основе методики интегральной оценки компетентности современного педагога, опирающейся на профессиональный стандарт	Ноябрь 2014	Педагоги школ – опорных площадок ЭП СПб	Опорные площадки ЭП СПб	Межрайонный
20	Оценка уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов	Октябрь 2015	Педагоги школ – опорных площадок РИП	Опорные площадки РИП	Межрайонный

	опорных ОУ на основе нового программного продукта «Методика интегральной оценки компетентности современного педагога на основе профессионального стандарта»				
Информационная деятельность					
21	Создание страниц сайта по реализации проекта ОЭР	Октябрь 2014	Работники системы образования	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, гимназия №505	Уровень ОО
22	Создание интернет-ресурса, содержащего информацию о деятельности ЭП СПб	2014 - 2015	Работники системы образования	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, гимназия №505	Межрайонный
23	Публикации по теме проекта ЭП СПб в СМИ	2014 - 2015	Работники системы образования	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, гимназия №505	
24	Подготовка аналитической справки о результатах инновационной деятельности	Декабрь 2015	Работники системы образования	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, гимназия №505	Межрайонный

Диссеминация инновационного опыта

25	Видеоконференция «Модель сетевого повышения квалификации педагогов образовательных учреждений: методика интегральной оценки профессиональной компетентности педагога в соответствии с Профессиональным стандартом педагога»	Ноябрь 2014	Руководители ОО Красносельского и Кировского районов, регионов РФ	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, гимназия № 505, Лицей №590	Межрегиональный
26	Дискуссионная площадка «Готовность педагога к реализации ФГОС в контексте профессионального стандарта педагога» (в рамках VI Петербургского образовательного форума)	Март 2015	Руководители и педагогические работники ОУ Санкт-Петербурга	ИМЦ Красносельского района, гимназия № 505, Лицей №369	Региональный
27	Видеоконференция «Профессиональный стандарт педагога: точки роста»	Ноябрь 2015	Руководители ОО Красносельского и Кировского районов, регионов РФ	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, гимназия № 505, Лицей №590	Межрегиональный
28	Представление информации по проблемам реализации проекта на конференциях в СПб АППО	2015	Работники системы образования	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, гимназия № 505	Региональный

Мониторинговые исследования за ходом реализации эксперимента

29	<p>Анализ документации -количество инвариантных модулей в ДПОП, - количество вариативных модулей в ДПОП</p>	2015		<p align="center">ИМЦ Красносельского и Кировского районов гимназия №505</p>	
30	<p>Анализ документации - наличие пакета документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в условиях сетевого взаимодействия - наличие пакета документов, регламентирующих финансовое обеспечение реализации ДПОП в условиях сетевого взаимодействия - наличие информационного ресурса, позволяющего педагогам оперативно получать информацию о содержании и условиях реализации ДПОП, и самостоятельно планировать содержание повышения квалификации</p>	2015		<p align="center">ИМЦ Красносельского и Кировского районов, гимназия №505</p>	