


**План мероприятий («Дорожная карта»)  
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  
в Государственных общеобразовательных организациях Красносельского района Санкт-Петербурга на 2023 год**

  
 Глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Т.Г. Григорьева  
 « 25 » \_\_\_\_\_ 20 23 г.

**1. Организационно-управленческое сопровождение**

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители	Результат исполнения мероприятия
1.1.	Определение ответственных лиц за реализацию Проекта в Красносельском районе Санкт-Петербурга	Май	Отдел образования	Назначение ответственных за реализацию Проекта из числа сотрудников Отдела образования и сотрудников Информационно-методического центра
1.2.	Диагностика готовности образовательных организаций к участию в Проекте и формирование перечня участников Проекта из числа общеобразовательных организаций района	Май – июнь	ИМЦ	Составлен перечень государственных общеобразовательных организаций для участия в Проекте «Школа Минпросвещения России»
1.3.	Совещание с руководителями ОО, включёнными в первую группу для прохождения самодиагностики	Июнь	Отдел образования, ИМЦ	Рекомендации по прохождению процедуры самодиагностики
1.4.	Совещание с руководителями ОО, включёнными во вторую группу для прохождения самодиагностики	Август	Отдел образования, ИМЦ	Рекомендации по прохождению процедуры самодиагностики
1.5.	Прохождение участниками Проекта самодиагностики с целью определения уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения	Июнь Сентябрь	ИМЦ, ОО	Не менее 20 % ОО прошли самодиагностику во 2-ом квартале. Не менее 80 % ОО прошли самодиагностику

	России» (не менее 80 % образовательных организаций района)				во 2-ом и 3-ем квартале.
1.6.	Анализ результатов самодиагностики ОО	По мере получения результатов	Отдел образования, ИМПЦ, ОО	Информационно-аналитическая справка по результатам самодиагностики в рамках Проекта	
1.7.	Проведение собеседований со школьными управленческими командами по результатам самодиагностики	По мере получения результатов	Отдел образования, ИМПЦ	Определение «точек роста» и актуализация программ развития в соответствии с уровнями модели «Школа Минпросвещения России»	
1.8.	Разработка управленческими командами ОО дорожных карт реализации Проекта	По итогам собеседований	ОО	Дорожные карты ОО по улучшению условий и процессов в соответствии с уровнями модели «Школа Минпросвещения России»	
1.9.	Разработка программы комплексного сопровождения ОО в рамках реализации Проекта, направленной на повышение доли ОО, соответствующих полному уровню модели «Школа Минпросвещения России»	3 квартал 2023 года	Отдел образования, ИМПЦ	Программа организационно-методических мероприятий по сопровождению Проекта. Письмо Распоряжение администрации Красносельского района Санкт-Петербурга «Об утверждении программы комплексного сопровождения ОО в рамках реализации Проекта»	

## 2. Научно-методическое сопровождение

2.1.	Проведение сетевого семинара «Управление качеством образования: простые решения сложных задач» для управленческих команд ОО по вопросам реализации Проекта	1 раз в четверть	ИМПЦ	Представление и распространение лучших практик деятельности ОО в рамках реализации Проекта	
2.2.	Проведение проективных сессий для управленческих команд ОО по разработке (актуализации) программ развития школы	1 раз в квартал	ИМПЦ	Программы, презентационные и рабочие материалы проективных сессий	
2.3.	Консультирование школьных управленческих команд в рамках реализации Проекта	В течение года	ИМПЦ	План-график консультаций, информационные письма, резолюции, но итогам совещаний. Рекомендации по разработке (актуализации) программ развития ОО в рамках реализации Проекта	
2.4.	Включение в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации	В течение года	ИМПЦ	Совершение профессиональных компетенций руководителей и педагогов ОО по	

	педагогических работников / управленческих команд модуля «Школа Минпросвещения России»			вопросы разработки программы развития школы в логике Проекта
<b>3. Информационное сопровождение</b>				
3.1.	Разработка страницы на сайте ИМЦ, посвящённой Проекту «Школа Минпросвещения России»	Сентябрь	ИМЦ	Создана страница Проекта на сайте ИМЦ
3.2.	Ведение страницы на сайте ИМЦ, посвящённой Проекту «Школа Минпросвещения России»	В течение года	ИМЦ	Своевременное размещение на официальном сайте ИМЦ нормативных, инструктивных, информационно-методических материалов по вопросам реализации Проекта
3.3.	Создание банка данных успешных практик ОО, реализуемых в рамках Проекта	4 квартал	ИМЦ	Банк данных успешных управленческих практик
<b>4. Мониторинг реализации Проекта</b>				
4.1.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта	В течение года	ИМЦ	Отчет о реализации мероприятий Проекта
4.2.	Проведение системного анализа результатов Проекта	Декабрь	ИМЦ	Информационно-аналитическая справка с управленческими решениями и адресными рекомендациями. Выявление и ликвидация дефицитов в целях достижения стандарта качества условий образования, заложенных в Проекте

Принятые сокращения:

ИМЦ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования педагогического образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга;

ОО – Государственные общеобразовательные организации;

Проект – Проект «Школа Минпросвещения России» в Санкт-Петербурге.