



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОРУЧЕНИЕ

29 ФЕВ 2024

№ 18-17-224-1/24

О реализации проекта
«Школа Минпросвещения России»
в образовательных организациях
Красносельского района Санкт-Петербурга
в 2024 году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Концепцией проекта «Школа Минпросвещения России», одобренной Коллегией Министерства просвещения Российской Федерации (протокол заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2022 № ПК-1вн), Распоряжением Комитета по образованию от 22.02.2024 № 169-р, в целях координации деятельности участников проекта «Школа Минпросвещения России»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации Проекта «Школа Минпросвещения России» в Красносельском районе Санкт-Петербурга на 2024 год (далее — План) согласно приложению.
2. Определить участниками Проекта все государственные бюджетные общеобразовательные организации, находящиеся в ведении администрации района (далее – образовательные организации – участники Проекта).
3. Сектору образовательных учреждений Отдела образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга:
 - 3.1. Обеспечить общее управлением реализацией Плана мероприятий («дорожную карту») по реализации Проекта «Школа Минпросвещения России» в Красносельском районе Санкт-Петербурга на 2024 год.
 - 3.2. Организовать координацию взаимодействия участников Проекта «Школа Минпросвещения России» в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального педагогического образования центру повышения квалификации

специалистов «Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга:

- 4.1. Обеспечить научно-методическое сопровождение участников Проекта «Школа Минпросвещения России» в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
- 4.2. Организовать адресную поддержку административным командам учреждений, включающихся в проект «Школа Минпросвещения России» в 2024 году.
5. Руководителям государственных образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга, приступивших к реализации проекта в 2023 году (№№ 7, 54, 167, 200, 203, 208, 217, 219, 237, 242, 252, 262, 270, 271, 276, 285, 289, 290, 291, 293, 352, 369, 375, 380, 382, 383, 385, 390, 391, 394, 395, 398, 399, 414, 505, 509, 546, 547, 548, 549, 590, 675):
 - 5.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожную карту») по реализации Проекта «Школа Минпросвещения России».
 - 5.2. Разработать и утвердить План мероприятий («дорожную карту») образовательной организации по реализации Проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024 году с учётом результатов самодиагностики образовательной организации.
6. Руководителям государственных образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга, приступающих к реализации проекта в 2024 году (№№ 131, 247, 275, 568, 678):
 - 6.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожную карту») по реализации Проекта «Школа Минпросвещения России».
 - 6.2. Обеспечить прохождение самодиагностики на соответствие основным критериям, заявленным в Проекте «Школа Минпросвещения России», на автономном ресурсе ФГАНУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» в соответствии с установленными сроками реализации проекта.
7. Контроль за выполнением поручения возложить на начальника сектора образовательных учреждений Отдела образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Дробыш В.В.

И.о. начальника Отдела образования



О.П. Митяева

Приложение к Поручению Отдела образования
Красносельского района Санкт-Петербурга
от 29 ФЕВ 2024 № 18-17-2024-1/204

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в государственных образовательных организациях Красносельского района Санкт-Петербурга на 2024 год**

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители	Результат исполнения мероприятия
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.1.	Актуализация районного плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта	февраль - март	Отдел образования, ИМЦ	Актуализированный план мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта
1.2.	Разработка проектов по магистральным направлениям и ключевым условиям с использованием автоматизированного сервиса ФИЦТО	март-апрель	Отдел образования, ИМЦ	Разработаны проекты с использованием автоматизированного сервиса ФИЦТО для включения в программы развития в 100 % ОО, прошедших самодиагностику
1.3.	Прохождение самодиагностики ОО, входящими в Проект впервые	в соответствии со сроками, установленными федеральным оператором	Отдел образования, ИМЦ, ОО	100% образовательных организаций прошли самодиагностику
1.4.	Подготовка аналитических материалов, отражающих динамику результатов ОО, принимающих участие в Проекте	по мере получения результатов	ИМЦ	Информационно-аналитические справки о динамике результатов ОО, принимающих участие в Проекте
1.5.	Участие в собеседовании с районными координаторами о содержании районного Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации Проекта	2 раза в год	ИМЦ	Обеспечено необходимое качество содержания районного Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации Проекта

1.6.	Проведение собраний со школьными управленческими командами по результатам самодиагностики	2 раза в год	ИМЦ	Разработаны «дорожные карты» в соответствии с исходными уровнями освоения модели «Школа Минпросвещения России»
1.7.	Разработка необходимых изменений в программу развития ОО с учетом целевых ориентиров, магистральных направлений и ключевых условий Проекта	4 квартал	Отдел образования, ИМЦ, ОО	Разработаны программы развития ОО на 2025 – 2028 годы с учетом магистральных направлений и ключевых условий Проекта

2. Научно-методическое сопровождение

2.1.	Обобщение лучших практик реализации Проекта в районной системе образования	2 квартал	ИМЦ	Обобщены лучшие практики деятельности ОО в рамках реализации Проекта
2.2.	Организация и проведение межрайонных проектно-аналитических погружений («Управленческий акселератор») для управленческих команд ОО	в течение года	ИМЦ	Реализована сетевая модель взаимодействия по поиску механизмов развития ОО в рамках реализации Проекта. Сокращение числа дефицитов, выявленных в ходе проведения самодиагностики, выработка механизмов ликвидации дефицитов для региональной системы образования

2.3.	Организация обучения административных команд по дополнительным профессиональным программам, содержащим модули «Школа Минпросвещения России»	в течение года	ИМЦ	Обеспечено совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров
2.4.	Организация участия административных команд в обучающих семинарах на базе региональных и районных стажировочных площадок по направлениям Проекта	в течение года	ИМЦ	Реализован комплекс мероприятий в соответствии с Планом-графиком семинаров
2.5.	Консультирование школьных управленческих команд в рамках реализации Проекта	по запросу	ИМЦ	Рекомендации по разработке (актуализации) программ развития ОО в рамках реализации Проекта

3. Информационное сопровождение

3.1.	Актуализация информации о реализации Проекта на официальных сайтах организаций, координирующих реализацию Проекта	1 квартал	ИМЦ	Обеспечена информированность педагогических работников и управленческих кадров о реализации Проекта
3.2.	Информирование общественности	в течение года	ИМЦ,	Информированность участников

	по вопросам внедрения и реализации Проекта с использованием Интернет-ресурсов, научно-методических изданий, средств массовой информации		ОО	образовательных отношений о ходе реализации Проекта
4. Мониторинг реализации Проекта				
4.1.	Анализ динамики результатов ОО, принимающих участие в Проекте	июнь – июль	ИМЦ	Информационно-аналитические материалы о реализации Проекта
4.2.	Мониторинг выполнения планов мероприятий по реализации проекта	4 квартал	ИМЦ	Информационная справка о реализации мероприятий Проекта

Принятые сокращения:

ИМЦ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга;

ОО – Государственные общеобразовательные организации;

Проект – Проект «Школа Минпросвещения России» в Санкт-Петербурге.